

1) UYGULAYICI KURUM :	ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
2) PROJE ADI :	DAMAL BEBEK ATÖLYESİ VE SATIŞ OFİSİ YAPIM İŞİ
3) SÖZLEŞME BEDELİ :	598.000,00-TL
4) SÖZLEŞME BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ-	28.09.2018/ 24.02.2019
5) UYGULAMA YERİ (İL/İLCE)	ARDAHAN-MERKEZ
6) MEVCUT DURUM :	İŞ DEVAM EDİYOR.

DAMAL BEBEK ATÖLYESİ VE SATIŞ OFİSİ YAPIM İŞİ



1) UYGULAYICI KURUM :	ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
2) PROJE ADI :	1.GRUP BEŞİKTAŞ, ÇATALKÖPRÜ, ÇİMENKAYA, ÇAKIRÜZÜM, ÇULLU, DENGELİ, FİLİZLİ, HOŞTÜLBENT, YELEÇLİ, YENİKÖY HAYVAN İÇME SUYU YAPIM İŞİ
3) SÖZLEŞME BEDELİ :	695,000.00- TL
4) SÖZLEŞME BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ.	30.05.2017 / 29.07.2017
5) UYGULAMA YERİ (İL/İLÇE)	BEŞİKTAŞ, ÇATALKÖPRÜ, ÇİMENKAYA, ÇAKIRÜZÜM, ÇULLU, DENGELİ, FİLİZLİ,
6) MEVCUT DURUM :	İŞ TAMAMLANDI.

1.GRUP BEŞİKTAŞ, ÇATALKÖPRÜ, ÇİMENKAYA, ÇAKIRÜZÜM, ÇULLU, DENGELİ, FİLİZLİ,



1) UYGULAYICI KURUM :	ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
2) PROJE ADI :	2.GRUP AKDARI, DAMAL MAHALLESİ, ÇİMLİÇAYIR, DİRSEKKAYA, KAYABEYİ, OTAĞLI, SEVİMLİ, SEYİTÖREN HAYVAN İÇME SUYU YAPIM İŞİ
3) SÖZLEŞME BEDELİ :	715,000.00- TL
4) SÖZLEŞME BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ:	01.06.2017 / 31.07.2017
5) UYGULAMA YERİ (İL/İLÇE)	AKDARI, DAMAL MAHALLESİ, ÇİMLİÇAYIR, DİRSEKKAYA, KAYABEYİ, OTAĞLI, SEVİMLİ, SEYİTÖREN
6) MEVCUT DURUM :	İŞ TAMAMLANDI.

2.GRUP AKDARI, DAMAL MAHALLESİ, ÇİMLİÇAYIR, DİRSEKKAYA, KAYABEYİ, OTAĞLI, SEVİMLİ, SEYİTÖREN HAYVAN İÇME SUYU YAPIM İŞİ



1) UYGULAYICI KURUM :	ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
2) PROJE ADI :	ARDAHAN İLİ ÇILDIR İLÇESİ YAYLA YOLLARI : DAMLICA, SABAHOLDU, AKDARI, KENARBEL (15 KM)
3) SÖZLEŞME BEDELİ :	845,000.00- TL
4) SÖZLEŞME BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ:	12.06.2017 / 31.08.2017
5) UYGULAMA YERİ (İL/İLÇE)	ARDAHAN İLİ ÇILDIR İLÇESİ DAMLICA, SABAHOLDU, AKDARI, KENARBEL
6) MEVCUT DURUM :	İŞ TAMAMLANDI

**ARDAHAN İLİ ÇILDIR İLÇESİ YAYLA YOLLARI DAMLICA, SABAHOLDU,AKDARI,
KENARBEL (15 KM)**



1) UYGULAYICI KURUM :	ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ
2) PROJE ADI :	ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ YAYLA YOLLARI : DURANÇAM, MOLLAHASAN,KÜÇÜK ALTUNBULAK, YAĞMUROĞLU VE ÇARDAKLI (14,6 KM)
3) SÖZLEŞME BEDELİ :	847,000.00- TL
4) SÖZLEŞME BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ:	05.06.2017 / 13.09.2017
5) UYGULAMA YERİ (İL/İLÇE)	ARDAHAN İLİ, GÖLE İLÇESİ, DURANÇAM, MOLLAHASAN, KÜÇÜK ALTUNBULAK, YAĞMUROĞLU VE ÇARDAKLI
6) MEVCUT DURUM :	İŞ TASVİYE EDİLDİ.

**ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ YAYLA YOLLARI : DURANÇAM, MOLLAHASAN,KÜÇÜK
ALTUNBULAK, YAĞMUROĞLU VE ÇARDAKLI (14,6 KM**



